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第６次ＮＡＣＣＳ導入スケジュール（概要）

第６次ＮＡＣＣＳ稼働（平成29年10月予定）

７月

８月

平成29年
１月

10月

９月

11月

12月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

自社システム利用者 パッケージソフト
（Ｐ／Ｓ）利用者

第
０
段
階
（
プ
ロ
ト
コ
ル
レ
ベ
ル
）

第
１
段
階
（
電
文
レ
ベ
ル
）

第
２
段
階
（
業
務
処
理
）

接続試験
（12月中旬～４月）

接続試験説明会
（自社システム向け）

８月～９月

PhaseⅢ：実運用に即した業務確認等 約２週間

PhaseⅡ：習熟訓練、機能確認 等 約２週間

PhaseⅠ：接続確認・機能確認 等 約１週間

総合運転試験（６月中旬～９月）

PhaseⅣ：メインセンターへの接続確認 ３日間

６月

５月

４月

新Ｐ／Ｓの
ダウンロード

６月

海外接続システム※

接続試験説明会

８月～９月

スケジュール／仕様
変更点等事前周知

４月～５月

第
０
段
階
（
接
続
確
認
）

第
１
段
階
（
電
文
レ
ベ
ル
）

接続試験
（12月中旬～４月）

平成28年
３月

移行説明会

総合運転試験説明会

利用申込及び

システム設定調査

説明会

10月～12月

・契約変更

・回線変更

・システム設定

11月～２月

共 通

業務仕様等説明会

４月～６月

４月～５月

９月

※ 海外接続システム：海外サービスプロバイダー、ＥＸＤＯＣ、ＡＲＩＮＣ、ＳＩＴＡ 等
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