# Ⅲ. 総合運転試験実施要領

(海上入出港業務抜粋版)



#### Ⅲ-1. 総合運転試験実施要領のポイント(1)

総合運転試験の実施要領における、各フェーズのポイントを以下のとおりにまとめました。総合運転試験のフェーズごとの実施期間と 実施可能業務を十分にご理解いただき、総合運転試験にご参加いただきますようお願いいたします。なお、パッケージソフトで入出港手 続き(A業務)を利用される方は、資料 2 「総合運転試験実施要領」もあわせてご確認を頂くようお願いいたします。

## フェーズI <u>【期間】7月10日(月)から7月14日(金)[5日間</u>

#### 【実施内容】

- ・WebNACCSへの接続確認(ログイン)
- ・「利用者情報登録(URYOW)」で仮パスワードの変更※
- ・「宛先設定(WAS)」業務で申請先を登録する\*
- ・申請画面への直接入力による業務を開始

#### 

### 【実施内容】

- ・申請画面への直接入力による業務を開始
- ・CSVファイル作成ツールによる入力データの作成・登録
- ・システム負荷試験(利用者による一斉ログインを実施)

#### 【ポイント】

- ・WebNACCSに接続できることを確認します。
- 申請に対する関係省庁からの回答等は本フェーズでは行われません。
- ・設定を行った宛先情報は後続のフェーズに引き継がれます。
- ・入力方法の習熟や機能の確認を行ってください。

#### 【ポイント】

- ・現行 NACCSで申請する内容を本フェーズで習熟を兼ね入力します。
- ・CSVファイル作成ツールをダウンロードし、操作習熟を行ってください。
- ・7月31日(月)から8月3日(木)の4日間は関係省庁による回答等が行われます。
  - 注1: 入国管理局、一部の港湾管理者を除く(参加できない港湾管理者については、後日、新NACCS掲示板に掲載します。)
  - 注2:上記4日間以外にも回答が行われる場合があります。



#### フェーズ■ 【期間】8月28日(月)から9月11日(月)[15日間]

#### 【実施内容】

- ・フェーズⅢの開始直前に現行NACCSから移行されたデータを利用して、「入港前統一申請から出港届まで」の流れを 宝施。
- ・移行データを使用して第6次NACCSで使用する外部ファイルの作成。
- ・CSVファイル作成ツールの操作習熟を行ってください。

#### 【フェーズⅢ】

・移行データ(8月26日時点のデータ)を使用し実運用に 沿った業務を実施します。



・本フェーズでは、各日とも関係省庁による回答等が行われ ます。

注1:入国管理局、一部の港湾管理者を除く(参加できない港湾管理者については、後日、新NACCS掲示板に掲載します。)

注2:関係省庁は可能な範囲での対応となりますので、回答が無い場合もあり得ます。回答を必要とする場合は、 関係省庁の担当者様にご相談ください。

#### フェーズ№ 【期間】10月2日(月)から10月4日(水) [3日間]

#### 【実施内容】

・WebNACCS利用者は、最終の接続確認としてログインを実施してください。



### Ⅲ-1. 総合運転試験実施要領のポイント(3)

<外部ファイル・CSVファイル(乗組員・旅客・危険物)作成のポイント>

パッケージソフトの外部ファイルはテキスト形式ですが、WebNACCSではCSV形式となります。よって、WebNACCSをご利用される方は、総合運転試験期間中に外部ファイルを新たに作成していただき、第6次NACCSでご利用ください。

(第6次NACCS・パッケージソフトの外部ファイルの形式に変更はありませんが、第6次NACCSでの項目追加により現行NACCSで使用していたテキスト形式の外部ファイルは使用できません。そのため、総合運転試験期間中に新たに作成してください。)

## 外部ファイル(申請情報)の作成



〈フェーズ I ~Ⅱ〉

フェーズ  $I\sim II$  の期間は過去の申請データの移行はされていません。任意の業務を直接入力で実施していただき、適宜、申請後に「書類状態確認(WVS)」の検索結果一覧からダウンロードすることができます。

#### 〈フェーズⅢ〉

この期間は7月27日(木)から8月26日(土)までのパッケージソフトで行った申請データが移行されます。これら申請データは、「書類状態確認(WVS)」の検索結果一覧からダウンロードすることができます。

## CSVファイル(乗組員・旅客・危険物)



〈フェーズ I ~Ⅲ〉

新NACCS掲示板からCSVファイル作成ツールをダウンロード後、任意のCSVファイルを作成し、フェーズ  $I \sim III$  の期間中に申請等に利用することができます。CSVファイルの利用については以下をご確認ください。

CSVファイルの作成方法: P21-22 V. 次期仕様変更(CSVファイル(乗組員・旅客・危険物)作成ツールの提供)(2) CSVファイル作成ツールのマニュアル: 参考3. CSVファイル作成ツール利用マニュアル

CSVファイルを使用した申請方法: P22-23 V. 次期仕様変更(CSVファイル(乗組員・旅客・危険物)のアップロード)



## Ⅲ-2. 総合運転試験実施要領 抜粋版(フェーズⅠ)

項目	内容	
1. 実施期間	7月10日(月)~7月14日(金):5日間	
2.実施時間	24時間 ただし、7月10日(月)10:00 開始、7月14日(金)19:00 終了 (09:00 ~ 10:00 はシステム環境初期化時間帯のため試験不可)	
3. 実施目的	<ol> <li>メインセンターへの接続確認</li> <li>業務習熟訓練</li> </ol>	
4. 実施内容	・利用者は4月16日(日)02:30時点の現行NACCSにおける「利用者ID+パスワード」を用いて、総合運転試験環境にログインします。 ・「利用者情報登録(URYOW)」業務でパスワード変更を実施してください。 ・「宛先設定(WAS)」で宛先の登録を実施してください。 ・CSVファイル作成ツールをダウンロードし、操作習熟を図ってください。	
5. システム環境		
(1)システム環境	毎日、初期化( 09:00 ~ 10:00 の実施時間中は利用できません )	
(2)船舶基本情報	4月16日(日)02:30時点の移行データを設定	
(3)船会社と 船舶代理店の 受委託関係情報	7月5日(水)の現行NACCSにおける情報を設定	

(参考) URYOW入力画面-パスワード変更入力例 利用者ID「1ANACA0A」パスワード「ABC」の利用者がパスワードを「ABCDE123」に変更



# Ⅲ-2. 総合運転試験実施要領 抜粋版(フェーズⅡ)

項目	内容	
1. 実施期間	7月24日(月) ~ 8月7日(月):土日含む15日間 関係行政機関対応日:7月24日(月) ~ 8月7日(月)15日間 税関対応日:7月31日(月) ~ 8月3日(木)4日間 ※入国管理局、一部の港湾管理者を除く(参加できない港湾管理者については、後日、新 NACCS掲示板に掲載します。)。	
2.実施時間	24時間 ただし、7月24日(月)10:00 開始、8月7日(月)19:00 終了	
3.実施目的	<ol> <li>業務習熟訓練</li> <li>システム負荷試験</li> <li>切替・切戻運用確認(第一回)</li> </ol>	
4.実施内容	・直接入力により業務を実施してください。 例)現行NACCSパッケージソフトで申請した内容等を入力 ・CSVファイル作成ツールをダウンロードして、使用方法を確認してください。 ・システム負荷試験時にログインを実施してください。 ・切替・切戻運用確認(第一回)※切替、切戻後のログイン確認	
5. システム環境		
(1)システム環境	初日に設定後、継続	
(2)口座	リアルタイム口座(ダミー)(利用可能日は7月31日(月) ~ 8月3日(木)) 応答は 1 回/日であり、即時性はない。 ※リアルタイム口座(ダミー)を使用した試験を行いたい方は、7月21日(金)までにN ACCSセンターにお問い合わせください。 【問い合わせ先】システム企画部 システム企画第1課 E-mail: jiki-port@naccs.jp	
(3)利用者 I D パスワード	ID:本番用 パスワード: ・フェーズ I に参加した利用者はフェーズ I で変更したパスワードを利用してください。 ・フェーズ II から参加の利用者については、4月16日02:30時点の現行NACCSにお けるパスワードが設定されているので、ログイン後「利用者情報登録(URYOW)」 業務を実施してください。	
(4)船舶基本情報	4月16日(日)02:30時点の移行データを設定	
(5)船会社と 船舶代理店の 受委託関係情報	7月5日(水)の現行NACCSにおける情報を設定	
6.システム故障試験	(1)システム負荷試験 7月27日(木)12:00にログインを実施 (2)切替・切戻運用確認(第一回) ( <b>下記時間帯はシステム停止の為、業務の実施は不可</b> ) (メインセンターからバックアップセンターへ切替) 7月28日(金)12:00~12:40 (バックアップセンターからメインセンターへ切戻) 7月31日(月)03:00~04:00 (3)保守日運用 8月4日(金)02:30~05:00(システム停止)	

# Ⅲ-2. 総合運転試験実施要領 抜粋版(フェーズⅢ)

項目	内容
1. 実施期間	8月28日(月)~ 9月11日(月) ※土日含む15日間
2. 実施時間	24時間運転 ただし、8月28日(月) 10:00 開始、9月11日(月) 19:00 終了 ※関係行政機関は全日対応 ※入国管理局、一部の港湾管理者を除く(参加できない港湾管理者については、後日、新 NACCS掲示板に掲載します。)。
3. 実施目的	① 移行データを利用した業務習熟 ※移行データ: 8月26日 (土) 時点のデータを移行 ②切替・切戻運用 (第二回)
4. 実施内容	・移行データを利用した後続業務の確認を実施してください。 例)入港前統一申請の移行データを利用し、入港届を提出する等 ・移行データを利用した外部ファイルの作成を実施してください。 ・切替・切戻運用(第二回)※切替、切戻後のログイン確認
5. システム環境	
(1)システム環境	初日に設定後、継続
(2)口座	リアルタイム口座(ダミー)(利用可能日は <mark>8月29日(火)〜8月31日(木)</mark> ) 応答は <mark>1</mark> 回/日であり、即時性はない。 ※リアルタイム口座(ダミー)を使用した試験を行いたい方は、 8月18日(金)までにNACCSセンターにお問い合わせください。 【問い合わせ先】システム企画部 システム企画第1課 E-mail: jiki-port@naccs.jp
(3)利用者 I D パスワード	ID:本番用 パスワード: ・フェーズI、IIに参加した利用者はフェーズI、IIで使用したパスワードを利用してく ださい。 ・フェーズIIIから参加の利用者については、4月16日02:30時点の現行NACCSにお けるパスワードが設定されているので、ログイン後「利用者情報登録(URYOW)」業 務を実施してください。
(5)船舶基本情報	平成29年8月26日(土)23:50時点の移行データを設定
(6)船会社と 船舶代理店の 受委託関係情報	平成29年8月26日(土)23:50時点の移行データを設定
6. システム故障試験	(1)保守日運用 9月3日(日)02:30~05:00(システム停止) (2)切替・切戻運用(第二回) (下記時間帯はシステム停止の為、業務の実施は不可) (メインセンターからバックアップセンターへ切替) 9月6日(水)12:00~12:40 (バックアップセンターからメインセンターへ切戻) 9月10日(日)03:00~04:00 (3)故障復旧運用の確認(オンライン再起動) 9月12日(月)10:30~11:10 (オンライン停止の為、業務の実施は不可)

## Ⅲ-2. 総合運転試験実施要領 抜粋版(フェーズⅣ)

項目	内容	
1. 実施期間	10月2日(月)~ 10月4日(水):3日間	
2. 実施時間	10:00 ~ 19:00	
3. 実施目的	メインセンターへの接続確認	
4. 実施内容	・WebNACCS利用者は、最終の接続確認としてログインを確認する。	
6. 対象業務	「利用者情報登録(URY0W)」業務のみ実施可能	
7. システム環境		
(1)利用者 I D パスワード	ID:本番用 パスワード: ・フェーズI、II、IIに参加した利用者はフェーズI、II、IIで使用したパス ワードを利用してください。 ・フェーズIVから参加の利用者については、4月16日02:30時点の現行NACC Sにおけるパスワードが設定されているので、ログイン後「利用者情報登録(U RYOW)」業務を実施してください。	