

2 総合運転試験実施要領

概要

フェーズ1

項目	内容
1. 実施期間	2025年7月7日(月)~7月18日(金)：土日除く10日間
2. 実施時間	24時間運転 ただし、7月7日(月)10:00開始、7月11日(金)18:00終了 7月14日(月)10:00開始、7月18日(金)18:00終了 (内、各日9:00~10:00は初期化時間帯のため試験不可)
3. 実施目的	①メインセンターへの接続確認 ②疑似データ等による習熟訓練、利用者システムの業務機能確認 ③管理資料情報の確認
4. 実施内容	・第7次NACCSメインセンターにログインし、「端末開通確認(TCC)」業務を実施 ・業務シナリオに沿って業務を実施(疑似データまたは過去データを使用) (業務実施した登録データは毎日9:00~10:00に初期化) ・配信された管理資料情報の確認
5. 対象者	民間利用者
6. 接続先環境	第7次NACCSメインセンター

フェーズ2

項目	内容
1. 実施期間	2025年7月28日(月)~8月12日(火)：土日祝含む16日間
2. 実施時間	24時間運転 ただし、7月28日(月)10:00開始、8月12日(火)18:00終了
3. 実施目的	①移行データの後続確認 ②現行流用データによる実運用に則した業務運用確認 ③管理資料情報の検証 ④保守日運用の確認 ⑤システム負荷試験 ⑥切替切戻し運用確認(第1回目) ⑦故障復旧運用の確認
4. 実施内容	・現行NACCSからのデータ移行を行う(7月26日(土)24:00時点のデータを移行) ・現行NACCSに入力したデータと同じデータ(現行流用データ)の並行入力 (移行したデータに対して後続のデータを入力) ・配信された管理資料情報の検証 ・一斉送信によるシステム負荷試験の実施 ・大規模障害時の切替・切戻し時の接続確認
5. 対象者	民間利用者、関係行政機関
6. 接続先環境	第7次NACCSメインセンターおよびバックアップセンター

フェーズ3

項目	内容
1. 実施期間	2025年8月27日(水)~9月12日(金)：土日含む17日間
2. 実施時間	24時間運転 ただし、8月27日(水)10:00開始、9月12日(金)18:00終了
3. 実施目的	<ul style="list-style-type: none"> ①疑似データ等による習熟訓練、利用者システムの業務機能確認及び業務連動確認 ②過去データによる実運用に則した導流試験 ③管理資料情報の検証 ④保守日運用の確認 ⑤切替切戻し運用確認(第2回目) ⑥故障復旧運用の確認
4. 実施内容	<ul style="list-style-type: none"> ・業務シナリオに沿って業務を実施（疑似データまたは過去データを使用） ・過去データによる実運用に則した導流試験（過去データの準備、関係者間での業務実施タイミングの調整は、当事者間で行う必要があります） ・配信された管理資料情報の検証 ・大規模障害時の切替・切戻し時の接続確認
5. 対象者	民間利用者、関係行政機関
6. 接続先環境	第7次NACCSメインセンターおよびバックアップセンター

フェーズ4

項目	内容
1. 実施期間	2025年10月6日(月)~10月8日(水)：3日間
2. 実施時間	各日10:00~18:00
3. 実施目的	メインセンターへの接続確認（第7次NACCS用パッケージソフトでの接続確認）
4. 実施内容	<ul style="list-style-type: none"> ・パッケージソフト利用者は、本番用パッケージソフトにバージョンアップを実施 ・「端末開通確認(TCC)」業務を実施
5. 対象者	民間利用者
6. 接続先環境	第7次NACCSメインセンター